
Desafíos en la ejecución de proyectos de transmisión de 
energía eléctrica. La experiencia del proyecto:

"Itahue – Hualqui”



Celeo tiene como accionistas el 

grupo español Elecnor y la 

gestora de fondos de pensiones 

holandesa APG Infraestructures.

Activos gestionados por todo el grupo: 
6.208 MM EUR
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2.395 kms 3.134 MVA

54 subestaciones

DIEGO DE ALMAGRO (DATE)

220kV - 57km

LÍNEA DON GOYO-LA RUCA 
(GOTE)

220kV - 36km

ALTO JAHUEL I Y II (AJTE)

500kV - 2566km

SE EL RUIL (RUTE)

30 MVA

CASABLANCA (CASTE)

220kV - 114km

COMPESACIÓN REACTIVA 
(RETE)

200 MVAr

MATAQUITO (MATE)

220kV - 391km

NUEVA NIRIVILO (NITE)

66kV – 36km

CHARRÚA (CHATE)

500kV– 200km

ALFA

899 km – 27 subestaciones



Fuente: 
https://galilei.energy/#/dashboard/oferta

Fuente: 
https://globalsolaratlas.info/map?c=-28.149503,20.917969,2
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Chile el año 2018



Sistema de Transmisión Itahue – Hualqui. 
Importancia y Propósito del Proyecto



Debemos desarrollar un puente energético "costero"

SE Itahue

SE 
Mataquito

SE Nva. 
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SE Nva.
Cauquenes

SE Parral

SE 
Dichato
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SE 
Hualqui
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La historia de Itahue-Hualqui.

OCTUBRE 2018

Mataquito, perteneciente a 
Celeo, se adjudicó la línea 
de transmisión Itahue-
Hualqui que exige conectar 
cinco nuevas 
subestaciones.

2020-2024

Concretó su Estudio de Impacto 
Ambiental, donde realizó dos 
procesos de participación 
ciudadana y más de una decena 
de campañas ambientales en 
terreno, especialmente 
tramitación se desarrolló durante 
la pandemia COVID-19.

La compañía prospectó el 94,2% 
del terreno, llegando a presentar 
hasta la Adenda Extraordinaria.

JUNIO 2024

Celeo ingresó la Reclamación 
al Comité de Ministros 
dejando abierta la posibilidad 
de profundizar en 
Compromisos Ambientales 
Voluntarios.

ABRIL 2024

La Dirección Ejecutiva del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) 
resolvió rechazar el proyecto, 
dictando una Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) 
desfavorable.

NOVIEMBRE 2024

Celeo ingresó el Téngase 
Presente al SEA con la 
información comprometida 
en la Reclamación.

JUNIO 2025

Aprobación Comité de 
Ministros.

Incorporación de 9 
Compromisos 

Voluntarios 
Ambientales 
adicionales

(27 presentados previo 
a la reclamación)

OCTUBRE 2025

Resolución Recurso 
de Reclamación.



Estábamos Generando Certezas para 
confirmar que la información que 

estamos registrando en terreno respalda 
nuestra línea base de Flora y Vegetación.



Impacto del Rechazo

El Mercurio, Economía y Negocios, 18-8-25



Tenemos un compromiso con el 
entorno de nuestros proyectos.

Flora y Vegetación

ACTIVACIÓN
de canales con 

autoridades locales.

DESARROLLO
de programas de 
relacionamiento 

comunitario.

OCUPACIÓN
por la flora, fauna y 

biodiversidad.

COMPROMISO
Efectivo con la 

meta de 
descarbonización.

Buscamos un Enfoque Adaptativo que vele por…

Protección
Medioambiental 
a nivel territorial

Avanzar hacia 
la seguridad del 

suministro

Promover
la Inversión y el 
desarrollo local 



Resumen Actividades 2024
Flora y Vegetación

SE Itahue

SE 
Mataquito

SE Nva. 
Nirivilo

SE Nva.
Cauquenes

SE Parral

SE 
Dichato

SE Chiguayante

SE 
Hualqui

44 km

70 km

51 km

52 km

95 km49 km

24 km

CAMPAÑA CELEO INVIERNO-PRIMAVERA 2024
Prospección de áreas PAS 148. 

MICRORUTEOS EN ÁREAS 
DESTACADAS CONAF (2024)

Búsqueda de ECC y BNP Verificación y 
Validación de información de la Línea Base.



Actividades 2024
Flora y Vegetación



Microruteos 2024 
Hallazgos

Flora y Vegetación



Comité de Ministros

1 2 3 4 5 6 7



Nuevos desafíos 
y aprendizaje

Cauquenes



Nuevos desafíos y 
aprendizaje

Cauquenes



Aprobado 
ambientalmente,

rechazado 
localmente.



…y 
abrimos el 
interruptor

Exigimos 
luz…



veto local.

Luz verde 
ambiental,



entonces 
hagamos 
que fluya

Queremos 
energía 
segura…



Historia en desarrollo…



Historia en desarrollo…

Los proyectos buscan cumplir la 
normativa, aunque a veces se piense 
lo contrario. Frenarlos por 
desconfianza es como pedir energía 
limpia… y sospechar del sol porque 
brilla demasiado.
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